



מועצה איזורית גוש עציון

ח' אב תשס"ג
06 אוגוסט 2003

פרטוקול סיכום דיון צוות בית בנושא ביה"ס החטיבה הצעירה

בתאריך: 4.8.03
התקיים דיון מיוחד בנושא קידום והשלמת הבניה בחטיבה הצעירה.

משתתפים: שאול גולדשטיין – ראש המועצה, יאיר וולף – סגן ראש המועצה, ענבר לוי – גזבר המועצה, איציק רוזנברג – מהנדס המועצה, דורית וסרצוג – מנהלת החטיבה הצעירה, אסף כהן – מנהל מח' חינוך, פינצ'י הרשור – קב"ט המועצה, שני סימקוביץ – מנהלת קרן גוש עציון, אלי בש – מנהל הרכש.

שאול גולדשטיין

אנו נמצאים בסוף השבוע הראשון של אוגוסט ועוד פחות משלושה שבועות תחילת שנת הלימודים.
הבעיה העיקרית היא החטיבה הצעירה שלב "ג", ואני מתקש שהחטיבה תיפתח בצורה מקסימלית ביותר.
אנו צריכים לצאת מכאן עם סיכום מפורט כולל זמנים ומשימות לביצוע.

איציק רוזנברג

מילת המפתח = היא בטיחות, אנו צריכים לתת על זה את הדגש ויהיו דברים שלא יהיו מושלמים על פי הכללים.
כרגע יש עבודה בבניין ובסוף אוגוסט נימצא עם 2 קומות גמורות כולל תאורה ואינסטלציה. נקבל צורה של (חרמ"ש בבניין) ציר ארוך למילוט.
הבניין יהיה עם מספיק שרותים.
המועצה עומדת מול קבלני משנה וזאת על מנת לקדם.
אני חושש במצב של סגירת מגדל בין ג' לב' ע"י קורות גבס.
מדרגות לא מורכבות, המגדל בעיקרון שלד, הגשר עדיין לא בנוי והפתרון הזמני הוא הסגירה על ידי גבס ובחירת דרכי מילוט מסודרים.
באגפים ב' + ח' לא נמצא סורגים אלא סגרים בחלונות.
איציק מסכם – צריך לקחת החלטה שחלק מהדברים יבוצעו בקיץ הבא.

אסף כהן

מתייחס לתהליך הרישוי. ממליץ לא להזמין מבקר מטעם משרד החינוך.

דורית וסרצוג

יש לקחת בחשבון שבשנה הבאה יהיו 440 ילד וחייבים פתרון לחצר גדולה או אחרת.

- * אלון שבות
- * אלעזר
- * בת עין
- * הר גילה
- * כפר עציון
- * כרמי צור
- * מגדל עוז
- * מצד
- * מעלה עמוס
- * נוה דניאל
- * נוקדים
- * (אל דוד)
- * קיזר
- * ראש צורים
- * תקוע



מועצה איזורית גוש עציון

אסף כהן

חייבים לפתור את בעיית הפיתוח בחלק הדרומי.

שאל גולדשטיין

רוצה שתצא הנחיה ומרגע שיתחילו הלימודים אין עובדים פלסטינאים הנמצאים בביה"ס. יש לוודא שהקבלנים הזוכים יהיו עם עובדים יהודים או זרים. מבקש לפרט את הפרויקטים שיוצאים לעבודות/קבלניות חדשות וכהשלמות.

איציק רוזנברג

מבקש לזמן את יועץ הבטיחות של המבנה (שלנו)? (החלטה) **מאושר.**

ענבר לוי

בהערת ביניים – הנושא המשפטי כרגע הוא קצת בבעיה להפעיל קבלנים אחרים למרות, צו הסילוק.

איציק רוזנברג – מפרט

א. הבניין - כדי שהבניין יהיה גמור חסר גשר בין המנהלה לאגף ה, הדבר הזה כפי שאני מציע הוא לבנות אותו בקרוב ולא כמתחייב לשלב הראשון.
ב. אלמנטים מתועשים – פרגולה וכדומה. הם חלק מהגשר והוא די מורכב מבחינה הנדסית.

החלטות:

1. תוך 3 שבועות מהיום יתחילו בביצוע הגשר. (שבוע אחרון של אוגוסט).
2. פיתוח יבוצע מכרז בנפרד ב- 2 חלקים. המכרזים ייצאו עד סוף שבוע הבא.
א. היקפי (כניסה + מערב צפון) 380,000 ₪ אומדן.
ב. חצר פנימית – בסביבות 120,000 ₪ גינון השקיה.
תוך 3 שבועות קבלן לפיתוח – ייבחר. ומרגע שייבחר יוקצבו לו חודשיים לביצוע מקסימום.
3. תיבדק אפשרות לשיפור שטחים נוספים כחצר משחקים כפי שהציעה מנהלת ביה"ס (באחריות איציק+ אסף+ ענבר)
4. פיננסי יבדוק כל נושא הביטחון כולל הגידור ויגיש דו"ח כתוב לכיצד ינתנו הפיתרונות. (יכין תיק שטח מושלם)

דורית וסרצוב

מבקשת לבדוק קבלת שומר נוסף לאגף המערבי.

פינצ'י הרשור

ממשרד החינוך לא נקבל והתקן הוא אחד עד אלף תלמידים שומר אחד.

דורית וסרצוב

מה עושים כרגע עם נושא ההסעות? – יתקבל פתרון במסגרת תיק הבטיחות דבר שיוכר ע"י אליעזר בן עטר קב"ט מוסדות חינוך ובאחריות פינצ'י.

- * אלון שבות
- * אלעזר
- * בת עין
- * הר גילה
- * כפר עציון
- * כרמי צור
- * מגדל עוז
- * מצד
- * מעלה עמוס
- * נוה דניאל
- * נוקדים
- * (אל דוד)
- * קידר
- * ראש צורים
- * תקוע



מועצה איזורית גוש עציון

- מבקשת פתרון לאבנים שמחוץ למגרש.
איציק רוזנברג - ייפתר במסגרת הפיתוח.

שאל גולדשטיין

מבקש לקבל אינפורמציה לגבי נושא ציוד לבית הספר.

אלי בש

החל מ- 10 באוגוסט מתחיל להגיע ריהוט לטובת המורים וכדומה.
6+ כיתות (יוקמו בפרוזדורים הקרובים). 100 שולחנות, 200 כסאות.

אלי בש

בנושא לוחות קיר- טרם הוזמנו ועל כן אני אזמין את הקבלן לקחת מידות
ואלי גיגוזין הוא שיתן לי את מי להביא לשטח.

באחריות אלי בש לוודא הצבת לוחות - עד 31.8.03

תוך 3 ימים יקבל מאסף+ ענבר מול אלי גיגוזין תוכנית פינוי מבני יבולים רשימה
מפורטת.

תוך שבוע נקבל מאסף+ פינצ'י- איזה מבנים אפשר לפנות מהחטיבה הבוגרת.

סיכום ראש המועצה שאל גולדשטיין

לאור הדיון וגם כהנחיה הבניין יהיה מוכן ב- 31.8.03
גם בטיחות וגם בינוי- יישר כוח!

(הוה ויש בעיה איזה סיבה וכן להעבירה אליי במידי ובכל מקרה ובכל מקום.)

- * אלון שבות
- * אלעזר
- * בת עין
- * הר גילה
- * כפר עציון
- * כרמי צור
- * מגדל עוז
- * מצד
- * מעלה עמוס
- * נוה דניאל
- * נקדים
- (אל דוד)
- * קידר
- * ראש צורים
- * תקוע


רשם: מאיר עמר
מנכ"ל המועצה